



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 3 - SERVIZI TECNICI

N. 128 DEL 19/02/2024

OGGETTO: “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po”. CUP: D43D19000450006 - CIG: 8580564968 - Approvazione SAL straordinario n. 5 BIS.

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

PREMESSO che:

- L'Amministrazione Comunale di Chieri ha presentato nell'anno 2018 la candidatura al bando regionale "Percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po" in qualità di capofila nella partnership con i Comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello.
- Il Comune di Santena ha approvato il relativo dossier di candidatura aderendo formalmente alla partnership con il Comune di Chieri in qualità di capofila del progetto.
- L'ammissione al finanziamento regionale è stata comunicata dalla Regione Piemonte in data 19/07/2018
- Il Comune di Chieri con Delibera della G.C. n. 135 del 01/08/2019 ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte, a seguito del quale è stata stipulata la Convenzione Rep. 000275 tra la Regione e il Comune di Chieri che prevedeva un contributo regionale assicurato dalla D.D. n. 2141 del 17/07/2018 pari ad euro 1.500.000,00 e assicurava la restante quota ai rispettivi bilanci degli Enti beneficiari del contributo
- Con Determinazioni Dirigenziali del Comune di Chieri n. 165/2019, n. 441/2019 e n. 467/2019 sono stati affidati gli incarichi relativi alla redazione degli elaborati progettuali.

RICHIAMATI:

- Il protocollo di accordo con la Regione Piemonte, nel quale era prevista una progettazione unitaria sino al livello definitivo, mentre la progettazione esecutiva e le procedure di appalto degli interventi erano a carico dei singoli comuni, fatto salvo il compito di rendicontazione complessiva in capo a Chieri. Analogamente anche nel progetto definitivo si riscontravano parti che dovevano essere approvate specificamente da ciascun comune, in relazione agli impegni di spesa, disponibilità di aree e procedure autorizzative. Pertanto il progetto è organizzato con una parte generale, che presenta l'intero sistema di interventi e di sei parti specifiche relative ad ogni ambito territoriale comunale.
- Il progetto definitivo del progetto generale - con il quale si portano a definizione le connessioni ciclabili che mettono in relazione i comuni partecipanti in un sistema continuo tra Chieri e Moncalieri - consegnato al Comune di Chieri in data 17/09/2019 prot. n. 43813 che ammontava a complessivi 2.790.000,00 euro, somma coperta per 1.500.000,00 euro da contributo regionale e per la restante parte dalle quote dei bilanci dei singoli comuni.
- La Delibera della G.C. di Santena n. 145 del 16/10/2019 avente ad oggetto l'approvazione in linea tecnica del progetto intercomunale e del progetto definitivo di competenza comunale.
- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 314 del 07/08/2020 con la quale - in considerazione dell'opportunità di affidare la progettazione in fase esecutiva allo stesso studio di progettazione che aveva redatto le fasi precedenti - veniva affidato l'incarico relativo alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori all'arch. Paolo Castelnovi con studio in Torino, Via Della Basilica 3/5.
- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 315 del 07/08/2020 con la quale veniva affidato l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva in riferimento al progetto all'arch. Marco Zocco con studio in Torino, Via Cravero 12.

VISTI:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- Il progetto esecutivo “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po” a firma dell’arch. Paolo Castelnovi depositato al prot. n. 9872 del 25/09/2020 e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento a firma dell’arch. Zocco consegnato con prot. n. 12672 del 04/12/2020.
- La deliberazione della G.C. n. 170 del 23/12/2020 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po”, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i relativi elaborati.

PRESO ATTO che il progetto prevede per la realizzazione dell’opera un importo complessivo di 270.000,00 euro, finanziato per euro 162.000,00 con contributo Regione Piemonte e per euro 108.000,00 con fondi propri comunali.

DATO ATTO che la somma di 270.000,00 euro risulta così suddivisa: 13.504,13 euro per oneri sicurezza, 77.683,25 euro per somme a disposizione dell’amministrazione di cui euro 19.231,68 per IVA.

VISTA la determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica, determina a contrarre n. 527 del 30/12/2020 con la quale si approvava di procedere con affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione di cinque operatori economici con contratto da stipulare a corpo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (disciplina sostitutiva dell’art. 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.), con acquisizione delle stesse mediante Avviso di manifestazione di interesse e successiva procedura di gara, svolta con modalità completamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma appalti <https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 142 del 16/04/2021 con la quale venivano aggiudicati i sopracitati lavori alla ditta “Infrastrutture Società Cooperativa” con sede in Via Ravina n.8 – Torino – P.IVA 05571200012, per un importo di euro 130.790,70 al netto del ribasso d’asta offerto del 26,856 % oltre a 13.504,13 euro per oneri per la sicurezza, per un totale di euro 144.294,83 oltre IVA.

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 27/04/2021.

CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 356 del 14/07/2021 la ditta aggiudicataria “Infrastrutture Società Cooperativa”, è stata autorizzata ad affidare in subappalto alla ditta “DZ Solution SRL” con sede in sede in Torino (TO) 10127, Via C. Pisacane 31/14-C.F./P.IVA. 12303690015, l’esecuzione dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per un importo di € 14.500,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

RICHIAMATO il contratto d’appalto dei lavori stipulato in data 18/06/2021 repertorio n. 1319 con la ditta “Infrastrutture Società Cooperativa”, estremi registrazione TT2 - Torino DP I - TT2 Ufficio Territoriale APSRI. Serie: 1T Numero: 34007 del 30/06/2021.

CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 363 del 16/07/2021 è stata autorizzata e liquidata alla ditta “Infrastrutture Società Cooperativa” l’anticipazione del 20% dell’importo di contratto, pari ad € 28.858,97 oltre IVA 10% per complessivi € 31.744,87.

DATO ATTO che:

- Con determinazione del dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 431 del 7/9/2021 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori (SAL) n. 1 ammontante a 57.610,11 € oltre a 2.159,76 € di



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- oneri per la sicurezza, per complessivi 59.769,87 € ed è stato liquidato il relativo certificato di pagamento n. 1 per un importo di 47.517,05 € oltre IVA al 10%.
- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 547 del 11/11/2021 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 2 ammontante a 82.815,88 €, al netto del ribasso d'asta del 26,856%, oltre importo per la sicurezza speciale pari a 2.159,76 €, per complessivi 84.975,64 € ed è stato liquidato il relativo certificato di pagamento n. 2 per un importo di 20.038,58 € oltre IVA al 10%.
 - Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 166 del 8/4/2022 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 3 ammontante a 103.982,91 € al netto del ribasso d'asta del 26,856% e comprensivo degli oneri per sicurezza speciale pari a 8.102,48 € ed è stato liquidato il relativo certificato di pagamento n. 3 per un importo di 15.151,30 € oltre IVA al 10%.
 - Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 587 del 02/12/2022, è stato approvato il SAL straordinario 3 BIS – ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 c.d. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2022 n. 91 e il relativo certificato di pagamento n. 3bis per un importo pari ad € 2.766,01 oltre IVA al 10% .
 - Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02/03/2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 ai lavori in oggetto, redatta dal direttore lavori arch. Paolo Castelnovi e dall'arch. Marco Zocco per gli elaborati relativi alla sicurezza, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 22.102,06 oltre IVA 10% per complessivi € 24.312,27, sia per recepire i condizionamenti posti dalla Città Metropolitana di Torino nelle convenzioni sottoscritte per i tracciati ciclabili in prossimità o interferenti con le strade provinciali, sia per sopravvenute esigenze.
 - Con determinazione del Responsabile Area 3 – Servizi Tecnici n. 403 del 31/07/2023, è stato approvato il quarto SAL, il relativo certificato di pagamento n. 4 nonché il SAL straordinario 4 BIS – ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 c.d. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2022 n. 91 e il relativo certificato di pagamento n. 4bis.
 - Con determinazione del Responsabile Area 3 – Servizi Tecnici n. 57 del 24/01/2024 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 5 ammontante a 168.608,35 € al netto del ribasso d'asta del 26,856% e comprensivo degli oneri per sicurezza speciale pari ad € 12.625,67 ed è stato liquidato il relativo certificato di pagamento n. 5 per un importo di 25.185,23 € oltre IVA al 10%.

CONSIDERATO che:

- Ai sensi dell'articolo 26 del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla l. 91/2022, il direttore dei lavori (arch. Paolo Castelnovi) ha redatto lo stato di avanzamento lavori straordinario n. 5 BIS dal quale risulta un importo da riconoscere all'appaltatore pari ad € 3.607,12 .
- In data 24/01/2024 il responsabile unico del procedimento (RUP) ha emesso il certificato di pagamento n. 4 BIS, per il pagamento della rata n. 4 BIS, dal quale risulta un credito a favore dell'appaltatore pari ad € 3.607,12, oltre IVA di legge.

DATO ATTO che l'opera, dell'importo complessivo di euro 270.000,00, è finanziata per euro 162.000,00 con contributo regionale e per euro 108.000,00 con fondi propri comunali e che le somme sono state impegnate al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3475.1 «Realizzazione di percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po» Piano Finanziario U.2.05.99.99.999.

VISTA la fattura elettronica n. 2 del 24/01/2024 emessa dalla ditta "Infrastrutture Società Cooperativa", pervenuta in data 24/01/2024 al protocollo n. 0001106, dell'importo di 3.607,12 € oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 3.967,83.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DATO ATTO che il codice unico di progetto (CUP) è D43D19000450006 e che il codice identificativo di gara (CIG) è 8580564968.

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Infrastrutture Società Cooperativa, tramite DURC on line protocollo INPS 38338014 con scadenza validità 01/03/20234.

VISTI:

- il d.lgs. 36/2023;
- il d.P.R. 207/2010 (per quanto ancora in vigore);
- il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità

RITENUTO pertanto di poter approvare il certificato di pagamento n. 5 BIS, al fine della successiva liquidazione, in quanto è stato concluso positivamente il controllo tecnico istruttorio.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo Stato Avanzamento Lavori straordinario n. 5 BIS relativo ai lavori del progetto “*Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po*”, emesso dal direttore lavori arch. Paolo Castelnovi, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 c.d. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2022 n. 91, dal quale risulta un importo da riconoscere all’appaltatore pari a 3.607,12 € oltre IVA.
2. **DI APPROVARE** il relativo certificato di pagamento n. 5 BIS emesso dal responsabile unico del procedimento in data 24/01/2024, per un credito a favore dell’appaltatore pari ad € 3.607,12 , oltre IVA di legge.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 3.967,83 trova copertura al codice bilancio 10.05.2, capitolo 3475.1 «Realizzazione di percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po», Piano Finanziario U.2.05.99.99.999, impegno 2024/126/3, finanziato con contributo della Regione Piemonte e con fondi comunali.
4. **DI DARE ATTO** che il codice unico di progetto (CUP) è D43D19000450006 e che il codice identificativo di gara (CIG) è 8580564968.
5. **DI DARE ATTO** che a norma del Capo II della legge 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’avv. Guglielmo Lo Presti, dirigente dei Servizi di Staff.
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all’articolo 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000.
7. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 104/2010, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.