



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 3 - SERVIZI TECNICI

**N. 57 DEL 24/01/2024**

**OGGETTO: PERCORSI CICLABILI SICURI DA CHIERI AL PO- CUP:  
D43D19000450006 CIG: 8580564968 Approvazione Stato di Avanzamento  
Lavori n. 5 e relativo Certificato di Pagamento n. 5.**

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

**RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale di Chieri ha presentato nel 2018 la candidatura al bando regionale "Percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po" in qualità di capofila nella partnership con i Comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello;
- il Comune di Santena ha approvato il relativo dossier di candidatura aderendo formalmente alla partnership con il Comune di Chieri in qualità di capofila del progetto.
- l'ammissione al finanziamento regionale è stata comunicata dalla Regione Piemonte in data 19/07/2018
- il Comune di Chieri con Delibera della G.C. n. 135 del 01/08/2019 ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte, a seguito del quale è stata stipulata la Convenzione Rep. 000275 tra la Regione e il Comune di Chieri che prevedeva un contributo regionale assicurato della D.D. 2141 del 17/07/2018 pari ad Euro 1.500.000,00 e assicurava la restante quota ai rispettivi bilanci degli Enti beneficiari del contributo
- con Determinazioni Dirigenziali del Comune di Chieri n. 165/2019 , n.441/2019 e n.467/2019 sono stati affidati gli incarichi relativi alla redazione degli elaborati progettuali.

### RICHIAMATI:

- il protocollo di accordo con la regione, nel quale era prevista una progettazione unitaria sino al livello definitivo, mentre la progettazione esecutiva e le procedure di appalto degli interventi erano a carico dei singoli comuni, fatto salvo il compito di rendicontazione complessiva in capo a Chieri. Analogamente anche nel progetto definitivo si riscontravano parti che dovevano essere approvate specificamente da ciascun comune, in relazione agli impegni di spesa, disponibilità di aree e procedure autorizzative. Pertanto il progetto è organizzato con una parte generale, che presenta l'intero sistema di interventi e di sei parti specifiche relative ad ogni ambito territoriale comunale.
- il progetto definitivo del progetto generale -con il quale si portano a definizione le connessioni ciclabili che mettono in relazione i comuni partecipanti in un sistema continuo tra Chieri e Moncalieri- consegnato al Comune di Chieri in data 17/09/2019 prot.n. 43813 che ammontava a complessivi 2.790.000,00 Euro, somma coperta per 1.500.000,00 Euro da contributo regionale e per la restante parte dalle quote dei bilanci dei singoli Comuni,
- la Delibera della G.C. di Santena n. 145 del 16/10/2019 avente ad oggetto l'approvazione in linea tecnica del progetto intercomunale e del progetto definitivo di competenza comunale
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 314 del 07/08/2020 con la quale- in considerazione dell'opportunità di affidare la progettazione in fase esecutiva allo stesso studio di progettazione che aveva redatto le fasi precedenti- veniva affidato l'incarico relativo alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori all'Arch. Paolo Castelnovi con studio in Torino, Via Della Basilica 3/5
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 315 del 07/08/2020 con la quale veniva affidato l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva in riferimento al progetto all'Arch. Marco Zocco con studio in Torino, Via Cravero 12



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**VISTO** il progetto esecutivo “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po” a firma dell’Arch. Paolo CASTELNOVI depositato al prot.n. 9872 del 25/09/2020 e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento a firma dell’Arch. ZOCCO consegnato con prot.n. 12672 del 04/12/2020.

**VISTA** la deliberazione della G.C. n. 170 del 23/12/2020 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po”, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i relativi elaborati.

**PRESO ATTO** che il progetto prevede per la realizzazione dell’opera un importo complessivo di 270.000,00 Euro , finanziato per Euro 162.000,00 con contributo Regione Piemonte e per Euro 108.000,00 con fondi propri comunali.

**DATO ATTO** che la somma di 270.000,00 Euro risulta così suddivisa: 13.504,13 Euro per oneri sicurezza, 77.683,25 Euro per somme a disposizione dell’Amministrazione di cui Euro 19.231,68 per IVA.

**VISTA** la Determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica, determina a contrarre n. 527 del 30/12/2020 con la quale si approvava di procedere con affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione di cinque operatori economici con contratto da stipulare a corpo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre 2020, n.120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (disciplina sostitutiva dell’art. 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.), con acquisizione delle stesse mediante Avviso di manifestazione di interesse e successiva procedura di gara, svolta con modalità completamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma appalti <https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

**RICHIAMATA** la Determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 142 del 16/04/2021 con la quale venivano aggiudicati i sopracitati lavori alla ditta INFRASTRUTTURE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Via Ravina n.8 – Torino – P.IVA 05571200012, per un importo di Euro 130.790,70 al netto del ribasso d’asta offerto del 26,856 % oltre a 13.504,13 Euro per oneri per la sicurezza, per un totale di Euro 144.294,83 oltre IVA.

**DATO ATTO** che l’opera, dell’importo complessivo di Euro 270.000,00 , è finanziata per Euro 162.000,00 con Contributo Regionale e per Euro 108.000,00 con fondi propri comunali e che le somme sono state impegnate al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3475.1 “Realizzazione di percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po” Piano Finanziario U.2.05.99.99.999, impegni n. 2021/258 e 2021/259, assumendo il relativo sub-impegno di spesa, dall’impegno 2021/259, per l’importo di Euro 144.294,83 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 158.724,31 a favore della ditta INFRASTRUTTURE SOCIETA’ COOPERATIVA.

**VISTO** il Verbale di Consegna dei lavori in data 27.04.2021.

**CONSIDERATO** che con determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 356 del 14/07/2021 la ditta aggiudicataria, Infrastrutture Società Cooperativa, è stata autorizzata ad affidare in subappalto alla ditta DZ SOLUTION SRL con sede in sede in Torino (TO) 10127, Via C. Pisacane 31/14-C.F./P.IVA. 12303690015, l’esecuzione dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per un importo di € 14.500,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

**RICHIAMATO** il contratto d’appalto dei lavori stipulato in data 18.06.2021 repertorio n° 1319 con la ditta INFRASTRUTTURE SOCIETA’ COOPERATIVA , estremi registrazione TT2 - Torino DP I - TT2 Ufficio Territoriale APSRI . Serie: 1T Numero: 34007 del 30/06/2021.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**CONSIDERATO CHE** con determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 363 del 16/07/2021 è stata autorizzata e liquidata alla ditta Infrastrutture Società Cooperativa l'anticipazione del 20 % dell'importo di contratto, pari ad € 28.858,97 oltre IVA 10% per complessivi € 31.744,87.

**DATO ATTO** che:

- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 431 del 07/09/2021, è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori (SAL) a tutto il 27/7/2021 e il relativo certificato di pagamento n. 1 per un importo pari a € 47.517,05 oltre IVA al 10% per complessivi € 52.268,76, al netto delle ritenute applicate.
- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 547 dell' 11/11/2021, è stato approvato il secondo stato di avanzamento lavori (SAL) e il relativo certificato di pagamento n. 2 per un importo pari ad € 20.038,58 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 22.042,44 al netto delle ritenute applicate.
- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 166 dell'8/04/2022, è stato approvato il terzo stato di avanzamento lavori (SAL) e il relativo certificato di pagamento n. 3 per un importo pari ad € 15.151,30 oltre IVA al 10% per complessivi € 16.666,43 al netto delle ritenute applicate.
- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 587 del 02/12/2022, è stato approvato il SAL straordinario 3 BIS – ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 c.d. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2022 n. 91 e il relativo certificato di pagamento n. 3bis per un importo pari ad € 2.766,01 oltre IVA al 10% per complessivi € 3.042,61 al netto delle ritenute applicate.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02/03/2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 ai lavori in oggetto, redatta dal direttore lavori arch. Paolo Castelnovi e dall'arch. Marco Zocco per gli elaborati relativi alla sicurezza, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 22.102,06 oltre IVA 10% per complessivi € 24.312,27, sia per recepire i condizionamenti posti dalla Città Metropolitana di Torino nelle convenzioni sottoscritte per i tracciati ciclabili in prossimità o interferenti con le strade provinciali, sia per sopravvenute esigenze.
- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 403 del 31/07/2023, è stato approvato il quarto SAL, il relativo certificato di pagamento n. 4 nonché il SAL straordinario 4 BIS – ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 c.d. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2022 n. 91 e il relativo certificato di pagamento n. 4bis.

**DATO ATTO CHE** il Direttore dei Lavori, Arch. Paolo Castelnovi, ha redatto il V<sup>o</sup> Stato Avanzamento Lavori ammontante ad € 155.982,72 al netto del ribasso d'asta del 26,856% oltre importo per la sicurezza speciale pari ad € 12.625,67, per complessivi € 168.608,35 e che è stato emesso dal RUP il relativo Certificato di pagamento n°5 dal quale risulta doversi corrispondere alla ditta la somma di € 25.185,23 oltre I.V.A. 10%.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**VISTA** la fattura elettronica n. 48 del 27/12/2023 della ditta Infrastrutture Società Cooperativa, pervenuta in data 27/12/2023 al prot. 0015699, dell'importo di € 25.185,23 oltre I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 27.703,75.

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta mediante il DURC on line protocollo INPS\_38338014.

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 5 e del relativo Certificato di Pagamento n. 5 poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

**ACQUISITI** il CUP ed il CIG relativi ai lavori in oggetto.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale.

**VISTO** il Regolamento di Contabilità.

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (per quanto ancora in vigore).

### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il V^ Stato Avanzamento Lavori relativo a "*Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po*" redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Paolo Castelnovi, ammontante ad € 155.982,72 al netto del ribasso d'asta del 26,856% oltre importo per la sicurezza speciale pari ad € 12.625,67, per complessivi € 168.608,35.
2. **DI APPROVARE** il relativo Certificato di Pagamento n° 5 pari a € 25.185,23 oltre I.V.A. 10%.
4. **DI DARE ATTO** che il CUP relativo all'opera è il seguente : D43D19000450006.
5. **DI DARE ATTO** che il CIG relativo all'opera è il seguente :8580564968.
6. **A NORMA** del Capo II della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Avv. Guglielmo Lo Presti, Dirigente Area Amministrativa-Tecnica.
7. **IL PRESENTE** provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
8. **AVVERSO** la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 02/07/2010 n.104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il TAR Piemonte o-qualora ricorra il caso- proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.  
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.