CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

N. 413 DEL 07/12/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale - Approvazione Stato di Avanzamento n. 1 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 all'impresa Rattalino Scavi s.r.l.

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Richiamata la determinazione del R.S. n.174 del 14/06/2016 con la quale è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale redatta dall'Ufficio Infrastrutture Pubbliche- Manutenzioni ammontante ad € 149.850,00 (di cui € 850,00 per Oneri per la Sicurezza) per un totale al lordo delle somme a disposizione di €.201.000,00.

A seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, con determinazione R.S. n. 238 del 20/07/2016 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta RATTALINO SCAVI SRL con sede in Via San Domenico Savio n.40, Chieri (TO) - Partita IVA 08131730015 - con il ribasso del 38,105% sulla base del Prezziario Regione Piemonte 2015. I lavori saranno eseguiti fino alla concorrenza dell'importo a base di gara di €.149.850,00 di cui €.850,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA.

Il quadro economico dei lavori risulta essere il seguente:

	Importo per l'esecuzione dei lavori (base d'asta)	€ 149.850,00	
	Di cui Oneri per la sicurezza - diretti	(€ 850,00)	
A)	**TOTALE APPALTO**		**€ 149.850,00**
B	Somme a disposizione:		
B1	IVA 22% di A	€ 32.967,00	
B2	Fondo accordi bonari (3%)	€ 4.495,50	
B3	Oneri Smat per – nuovo allaccio idrico in Piazza Tetti Giro – n-128506/002	€ 1.430,00	
B4	Imprevisti - Lavori in economia esclusi dall'appalto e incentivi progettazione	€ 12.257,50	
B)	Totale somme a disposizione		**€ 51.150,00**
	Totale complessivo		**€ 201.000,00**

Preso atto che la somma di cui sopra trova copertura all'intervento 10.05.2.02-3473 "Completam. manutenzione e sistemazione di vie, piazze" nel bilancio del corrente esercizio finanziario- residui - (impegno 567/2016).

Visto il verbale di consegna anticipata dei lavori sottoscritto in data 05/09/2016.

Visto il contratto di appalto rep. n. 1259 in data 22/09/2016, registrato a Moncalieri il 12/10/2016 al n. 73/1.

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Constatato che l'ufficio tecnico comunale ha redatto la contabilità a firma del Direttore Lavori Arch. Maria Leonilde Saliani, relativa al I° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 29/11/2016 e risulta un importo lavori eseguiti pari a netti € 41.734,28.

Visto il relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 29.11.2016 dal quale risulta un credito alla ditta Rattalino Scavi srl di € 41.520,00 + IVA 22% per complessivi € 50.654,40.

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla ditta Rattalino Scavi srl, numero 50E in data 01/12/2016 pervenuta al prot. 0013565 del 05/12/2016 dell'importo di € 41.520,00 + IVA 22% per complessivi € 50.654,40.

Ritenuto di dover approvare i documenti contabili sopra citati e di dover dar corso alla liquidazione della fattura di cui sopra all'impresa Rattalino Scavi srl poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

Visto il DURC on line prot. INAIL 5176820 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Rattalino Scavi srl.

Acquisito il CIG relativo ai lavori in oggetto.

Visto il D.Lgs.50/2016 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione (per quanto ancora in vigore).

DETERMINA

1. Di approvare i documenti contabili , depositati agli atti, relativi al I° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 29/11/2016, relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria rete viaria comunale" eseguiti dalla ditta Rattalino Scavi srl con sede legale in Via San Domenico Savio n.40, Chieri (TO), redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Maria Leonilde Saliani, ammontante ad € 41.734,28 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari a € 41.520,00 al netto dell'I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 50.654,40.

2. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente prospetto:

N.	Ditta Creditrice	ESTREMI FATTURA		Importo Liquidato	
		Num.	Data		
1	Rattalino Scavi srl	50E	01.12.2016	€	50.654,40
			TOTALI	**€**	**50.654,40**

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

c/c bancario dedicato	**IT86N0630530360000190121708**

3. Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 1° gennaio 2015.

4. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 9.134,40 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

5. Di imputare la relativa spesa ammontante ad € 50.654,40 cod. bilancio 10.05.2.02-3473 "Completam. manutenzione e sistemazione di vie, piazze" del corrente esercizio finanziario/ residui (Impegno n. 567/2016).

6. Di dare atto che il CUP relativo all'opera in oggetto è il seguente: D47H15001430004 e che il CIG relativo all'appalto è il seguente: 6718426C83 .

7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi tecnici.

8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

9. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

(T:\febbraro\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\MANUTENZIONE STRADE 2015-2016\MANUTANZIONE STRADE\RATTALINO 2015-2016\det. approvazione Primo SAL e liquidazione Rattalino.doc)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to: Ing. Nicola FALABELLA

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Cap.	Art.	Importo €

Santena, li _____

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.