
 

 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.116 
 

OGGETTO: 
“Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po”– CUP : D43D19000450006 - CIG: 
8580564968   Approvazione perizia  suppletiva di variante n. 2 

 
L’anno duemilaventitre addì ventisei del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione 

dell’argomento in oggetto i signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. GHIO Roberto Sindaco Sì 
2. ROMANO Paolo Vice Sindaco Sì 
3. BARBINI Cristian Assessore Sì 
4. PERRONE Alessia Assessore Giust. 
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo Assessore Sì 
6. MIGLIORE Silvia Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  5 
Totale Assenti:  1 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al 
Po”– CUP : D43D19000450006 - CIG: 8580564968   Approvazione perizia  suppletiva di 
variante n. 2 
 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
 l’Amministrazione Comunale di Chieri ha presentato nel 2018 la candidatura al bando 

regionale “Percorsi Ciclabili Sicuri da Chiari al Po” in qualità di capofila nella partnership 
con i Comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello. 

 
 Il Comune di Santena, ha approvato il relativo dossier di candidatura “Percorsi Ciclabili 

Sicuri da Chieri al Po” aderendo formalmente alla partnership dei Comuni; Chieri quale 
Comune capofila ha deliberato con atto della Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2018 

 
 La Regione Piemonte in data 19/07/2018 ha comunicato l’ammissione al finanziamento 

regionale del progetto presentato dal Comune di Chieri 
 
 Con Deliberazione della Giunta Comunale di Chieri n. 135 del 01/08/2019 si è preso atto 

dell’ammissione a finanziamento ed è stato approvato lo schema di convenzione con la 
Regione 

 
 In data 20/09/2018 è stata stipulata la Convenzione Rep. 000275 tra la Regione Piemonte ed 

il Comune di Chieri in qualità di capofila del progetto “percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al 
Po” che prevede un contributo regionale assicurato da D.D. 2141 del 17/07/2018 pari ad € 
1.500.000,00 mentre la restante quota è assicurata dai rispettivi bilanci comunali degli Enti 
beneficiari. 

 
 Con Determinazioni dirigenziali del Comune di Chieri n. 165/2019, n. 441/2019 e n. 

467/2019 sono stati affidati gli incarichi relativi alla redazione degli elaborati progettuali. 
Richiamato il protocollo di accordo con la Regione, nel quale è prevista una progettazione 
unitaria sino al livello definitivo, mentre la parte esecutiva e gli appalti per gli interventi 
sono previsti a carico dei singoli comuni. 

 
 Con deliberazione di G.C. del Comune di Santena n.145 del 16/10/2019 avente ad oggetto 

l’approvazione in linea tecnica del progetto intercomunale e del progetto definitivo di 
competenza comunale. 

 
 
RICHIAMATI: 
 
 La Determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture pubbliche e Manutenzioni n. 

314 del 07/08/2020 avente ad oggetto “Affidamento incarico professionale all’Arch. Paolo 
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Castelnovi per la progettazione in fase esecutiva e direzione lavori” con la quale è stato 
affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e direzione lavori in relazione al progetto 
“Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po” per l’ambito relativo al territorio di Santena per un 
importo complessivo di € 10.449,12. 

 
 La Determinazione del Responsabile Servizio manutenzioni e infrastrutture pubbliche n. 315 

del 07/08/2020 con la quale è stato affidato l’incarico professionale relativo al 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva all’Arch. Marco 
Zocco per un importo pari a € 2.380,18 oltre CNPAIA e IVA per complessivi € 3.019,98. 

 
 La deliberazione della G.C. n.170 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo a “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po” per un importo complessivo 
lordo pari a € 270.000,00 di cui € 187.451,67 per lavori – comprensivi degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.639,05 -  e  € 77.683,25 per somme a disposizione 
ed IVA. 

 
 La determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 142 del 16/04/2021 di 

Approvazione verbale di gara ed affidamento lavori con la quale – a seguito di procedura 
negoziata, previa consultazione di cinque operatori economici, come disposto dall’art. 1, 
comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (disciplina sostitutiva dell’art. 36 
comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) – sono statti aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta 
Infrastrutture Società Cooperativa con sede in Via Ravina n.8 – Torino – P.IVA 
05571200012 con un ribasso offerto del 26.856 % per la somma di € 130.790,70 oltre ad € 
13.504,13 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 144.294,83 oltre IVA. 

 
 Il contratto di appalto rep.1319/2021 stipulato in data 18/06/2021, registrato con estremi 

Serie 1T Numero 34007 del 30/06/2021, ufficio competente TT2 Ufficio Territoriale APSRI 
– Torino DP I. 

 
 Il Verbale di Consegna in via d’urgenza dei  Lavori  redatto  in data 27/04/2021, con il 

quale, preso atto dell’esistenza di alcune criticità rispetto all’avvio immediato dei lavori, 
data la contemporanea presenza in città di alcuni cantieri in corso di ultimazioni e del 
passaggio previsto nel giorno 9 maggio 2021 di un’importante manifestazione ciclistica 
nazionale, si è ritenuto di dare avvio effettivo alle lavorazioni a partire dal giorno 11 maggio 
2021 (giorno da quale decorre il tempo utile).  

 
 La Determinazione del Dirigente Area Amministrativa n. 356 del 14/07/2021 di 

autorizzazione al subappalto alla ditta DZ Solution s.r.l.s. con sede in Torino (TO) 10127, 
Via C. Pisacane 31/14 – C.F./P.IVA 12303690015 per l’esecuzione dei lavori di 
“Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale” per un importo di € 14.500,00 
comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

 
 La Determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 363 del 16/07/2021 

avente ad oggetto approvazione e liquidazione dell’anticipazione del 20% alla ditta 
aggiudicataria dei lavori. 
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CONSIDERATO CHE:  

 
 Con determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 417 del 25/08/2021 

è stato preso atto della proroga di 60 giorni concessa dal responsabile unico del 
procedimento  come da relazione del 25/08/2021,  a seguito della richiesta della ditta 
“Infrastrutture Società Cooperativa” in data 03/08/2021 al prot. 0008556. 

 
 Con determinazione del Dirigente dell’Area Amministra Tecnica n. 43 del 27/01/2022 è 

stata concessa la proroga di ulteriori 45 giorni del termine contrattuale, in accordo con 
quanto disposto dal Responsabile unico del procedimento come da relazione del 27/01/2022,  
a seguito della richiesta della ditta “Infrastrutture Società Cooperativa” in data 20/01/2022 al 
prot. 0000785 

 
 Con determinazione del dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 431 del 07/09/2021, 

è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori (SAL) a tutto il 27/7/2021 e il relativo 
certificato di pagamento n. 1 per un importo pari a € 47.517,05  oltre IVA al 10% per 
complessivi € 52.268,76, al netto delle ritenute applicate. 

 
 Con determinazione del dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 547 dell’ 11/11/2021, 

è stato approvato il secondo stato di avanzamento lavori (SAL) e il relativo certificato di 
pagamento n. 2 per un importo pari ad € 20.038,58 oltre IVA al 10% per un totale 
complessivo pari ad € 22.042,44 al netto delle ritenute applicate. 

 
 Con determinazione del dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 166 dell’8/04/2022, 

è stato approvato il  terzo stato  di avanzamento lavori (SAL) e il relativo certificato di 
pagamento n. 3 per un importo pari ad  € 15.151,30 oltre IVA al 10% per complessivi €   
16.666,43  al netto delle ritenute applicate. 

 
 Con determinazione del dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 587 del  02/12/2022, 

è stato approvato il SAL straordinario 3 BIS – ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 
c.d. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2022 n. 91    e il relativo 
certificato di pagamento n. 3bis  per un importo pari ad  € 2.766,01 oltre IVA al 10% per 
complessivi €   3.042,61  al netto delle ritenute applicate. 

 
 Con determinazione del Responsabile Area 3 – Servizi Tecnici  n. 403 del 31/07/2023, è 

stato approvato il  quarto stato  di avanzamento lavori (SAL) e il relativo certificato di 
pagamento n. 4 per un importo pari ad  € 31.077,31 oltre IVA al 10% per complessivi €   
34.185,04  al netto delle ritenute applicate. 

 
 Con la medesima determinazione sopra richiamata, è stato altresì  approvato il SAL 

straordinario 4 BIS – ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 c.d. Decreto Aiuti, 
convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2022 n. 91 e il relativo certificato di 
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pagamento n. 4bis  per un importo pari ad  € 9.040,34 oltre IVA al 10% per complessivi €   
9.944,37  al netto delle ritenute applicate. 

 
 Con PEC del 05/11/2021 prot. 0012282,  è stata inoltrata alla Città di Chieri – comune 

capofila – la Relazione a firma del progettista e D.L., illustrante le necessità di utilizzo del 
ribasso d’asta, per il successivo inoltro alla Regione Piemonte. 

 
 A seguito di integrazioni, con nota pervenuta in data 31/01/2022 al prot. 0001190, la 

Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche ha comunicato il nulla osta all’utilizzo del 
ribasso d’asta per le opere previste nel Comune di Santena.  

 
 Al fine di recepire  i condizionamenti imposti dalla Città Metropolitana di Torino nelle 

convenzioni sottoscritte per i tracciati ciclabili in prossimità o interferenti con le strade 
provinciali  nonché per sopravvenute esigenze, con   deliberazione della Giunta Comunale n. 
19 del 02/03/2023  è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante n. 1.  La modifica del 
contratto ha comportato un aumento dei lavori per un importo di € 22.102,06 (al netto del 
ribasso d’asta del 26,856% ) compresi oneri per la sicurezza, pertanto il nuovo importo 
contrattuale si è  attestato in € 166.396,89 oltre IVA 10%. 
Con la perizia di variante n. 1 è stato disposto un aumento del tempo contrattuale pari a 60 
giorni. 
 

 Con nota pervenuta in data 26/09/2023 al protocollo 0011750  la Regione Piemonte ha 
comunicato il nulla osta alla concessione di proroga per l’ultimazione dei lavori fino  al 
30.11.2023 per tutti i Comuni del Raggruppamento di cui all’intervento “Percorsi Ciclabili 
Sicuri da Chieri al Po”. 

 
TENUTO CONTO CHE: 
 
 L’Amministrazione Comunale ha manifestato  l’intenzione di introdurre una nuova  variante 

al progetto,  ritenendo rilevante ai fini della sicurezza,  la realizzazione del collegamento tra 
la pista ciclabile di via Torino (in corrispondenza della rotonda sulla Strada Provinciale) e la 
pista ciclabile esistente sul territorio del Comune di Cambiano  con attraversamento 
pedonale della S.P. 29, al fine di permettere ai residenti santenesi di raggiungere in sicurezza 
la Stazione  ferroviaria unica di Cambiano-Santena,  oltre al Centro Commerciale.   

 
 A  seguito di accordi intercorsi,  le Amministrazioni Comunali  di Santena  e  di Cambiano 

hanno convenuto in merito all’estensione a carico del Comune di Santena,  di un tratto di 
pista ciclopedonale per una lunghezza di circa 60 metri, da realizzarsi sul territorio del 
Comune di Cambiano su Via Nazionale, in estensione al tratto S09 di Via Torino,  con 
collegamento a marciapiede esistente e realizzazione di attraversamento pedonale illuminato 
e nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla Città Metropolitana di Torino con  il nulla osta 
rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino pratica n. 105621 pervenuto al prot. 0011728 
del 30/09/2022.   
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 Il direttore dei lavori Arch. Paolo Castelnovi, con studio in Torino, via della Basilica n. 3 –
P.IVA 01596010015 – progettista e Direttore Lavori dell’opera relativa a “Percorsi ciclabili 
sicuri da Chieri al Po”, al quale è stato affidato il relativo incarico, ha presentato la perizia 
di variante n. 2 disponibile agli atti, contenuta nel 20% dell'importo di contratto e nel 
rispetto dei presupposti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione dell’estensione, 
a carico del Comune di Santena,  di un tratto di pista ciclopedonale per una lunghezza di 
circa 60 metri da realizzarsi sul territorio del Comune di Cambiano, su Via Nazionale in 
estensione al tratto S09 di Via Torino,  con collegamento a marciapiede esistente e 
realizzazione di attraversamento pedonale illuminato e nel rispetto delle prescrizioni imposte 
dalla Città Metropolitana di Torino (con  il nulla osta rilasciato dalla Città Metropolitana di 
Torino pratica n. 105621 pervenuto al prot. 0011728 del 30/09/2022) oltre a modesti 
interventi di accorpamento della segnaletica verticale.  

 
 Nella suddetta perizia sono compresi gli elaborati relativi al Coordinamento per la sicurezza 

di variante e suppletiva n.2 a firma dell’Arch. Marco Zocco con studio Torino, Via 
Borgofranco n. 25/15, P.IVA 11454810018, al quale è stato affidato il relativo incarico.  

 
CONSTATATO CHE la perizia suppletiva e  di variante  n. 2  è composta dai seguenti 

elaborati progettuali: 
 

a. Relazione di perizia 
b. Computo metrico Estimativo 
c. Elenco prezzi 
d. Analisi prezzi 
e. Quadro comparativo delle quantità  
f. Quadro comparativo economico 
g. Quadro comparativo 

h. Quadro economico di perizia suppletiva e variante 

i. Atto di sottomissione. 

j. Tratta C01_Rotonda Via Nazionale (Cambiano) - SP029  - Interventi e segnaletica 

k. Tratta_S01-S04a-b_Via Tetti Agostino/Str.Quaglia, Str. vicinale da Ponticelli a 
Cappellette_Segnaletica 

l. Tratta_S08a-b_Via Avataneo/Via Principe Amedeo_Segnaletica 

m. Tratta_S07-S06-S10_Via Alcide de Gasperi, Via Vittorio Veneto, Via Cavour, Via 
Tana_Segnaletica 

n. PSC Relazione integrativa 

o. PSC stima dei costi aggiuntivi 

p. PSC schemi grafici aggiuntivi e sostitutivi 
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TENUTO CONTO CHE il RUP ha espresso il proprio nulla-osta all’autorizzazione della 

modifica del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, come da relazione 
allegata alla presente con la lettera “A”, evidenziando tra l’altro che: 

 La modifica del contratto proposta comporta un aumento dei lavori pari ad €  6.653,87  (al 
netto del ribasso d’asta del 26,856%), compresi gli oneri per la sicurezza,  oltre IVA e che 
pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 173.186,30 (di cui € 15.326,49  per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%. 

 Le variazioni sono previste dall’articolo 33 del capitolato speciale di appalto, rubricato 
«Variazioni  dei lavori», e che la variazione tra il nuovo importo lavori (pari ad € 
173.186,30  ) e il valore iniziale del contratto (pari ad €  144.294,83) risulta contenuta nel 
valore previsto dall’articolo citato (pari al 20%). 

 L’aumento delle prestazioni proposte non eccede il quinto dell’importo del contratto, nel 
rispetto dell’articolo 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016. 

 La modifica proposta rientra nei disposti di cui dell’articolo 106, comma 1,  lettera b)  del   
d.lgs. 50/2016 e  rispetta il limite economico di cui al comma 7 del medesimo articolo e non 
altera la natura complessiva del contratto.  

 La perizia di variante n. 2  non comporta modifica dell’importo complessivo dell’opera ed 
aumento di stanziamenti economici. 

 Dalla perizia di variante n. 2 non  risulta necessario concordare nuovi prezzi , è pertanto 
stato predisposto il solo  atto di sottomissione firmato dall’appaltatore e allegato agli 
elaborati della perizia. 

 È stato sentito il DL, il quale ha disposto che per l’esecuzione delle opere previste dalla 
perizia di variante n. 2, vengano  concessi  5  giorni aggiuntivi e di ciò viene dato atto 
nell’Atto di sottomissione. 

 È stato sentito il coordinatore della sicurezza in esecuzione, in quale ha disposto  che per 
l’esecuzione delle opere previste dalla perizia di variante n. 2 sono  necessari ulteriori oneri  
per la sicurezza aggiuntivo per un importo pari ad € 135,54. 

 La modifica è redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da 
esigenze dell’appaltatore. 

 
 

DATO ATTO che: 
 Ai sensi dell’articolo 11, della legge 3/2003 il “Codice unico di progetto” (CUP), richiesto 

in via telematica, è D43D19000450006. 
 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 

136/2010, è stato attributo dall’autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il seguente codice 
identificativo di gara (CIG): 8580564968. 

 
 

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 226   del DLgs 50/2023 che recita: 
 A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per 
procedimenti in corso si intendono: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#229
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati 
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in 
cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; 
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti 
assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della 
data in cui il codice acquista efficacia; 
d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative 
a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data 
in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a 
presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data. 
 
 

VISTI: 
 Il d.lgs. 50/2016 e in particolare l’articolo 106. 
 Il d.p.r. 207/2010 per quanto ancora in vigore. 

 
RITENUTO pertanto necessario approvare la modifica del contratto proposta, così come 

definita nella perizia  suppletiva e di variante n. 2, al fine di eseguire tutti i lavori necessari. 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-
2000 n° 267. 
  
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Perizia Suppletiva e di Variante 

n. 2 in oggetto a firma del direttore dei lavori (Arch. Paolo Castelnovi) e del Coordinatore per 
la sicurezza Arch. Marco Zocco per quanto di competenza,     presentata in data   19/10/2023  al 
Prot 0012793, costituita dagli elaborati allegati alla presente, come parte integrante e 
sostanziale, e di seguito richiamati: 

 
a. Relazione di perizia 
b. Computo metrico Estimativo 
c. Elenco prezzi 
d. Analisi prezzi 
e. Quadro comparativo delle quantità  
f. Quadro comparativo economico 
g. Quadro comparativo 
h. Quadro economico di perizia suppletiva e variante 
i. Atto di sottomissione. 
j. Tratta C01_Rotonda Via Nazionale (Cambiano) - SP029  - Interventi e segnaletica 
k. Tratta_S01-S04a-b_Via Tetti Agostino/Str.Quaglia, Str. vicinale da Ponticelli a 

Cappellette_Segnaletica 
l. Tratta_S08a-b_Via Avataneo/Via Principe Amedeo_Segnaletica 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#210
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m. Tratta_S07-S06-S10_Via Alcide de Gasperi, Via Vittorio Veneto, Via Cavour, Via 
Tana_Segnaletica 

n. PSC Relazione integrativa 
o. PSC stima dei costi aggiuntivi 
p. PSC schemi grafici aggiuntivi e sostitutivi 
 

 
2. DI DARE ATTO che la perizia di variante comporta un aumento dell’importo contrattuale 

di € 6.789,41  al netto del ribasso offerto (pari a 26,856%)  ,  compresi gli oneri per la 
sicurezza (pari ad € 135,54 non soggetti a ribasso), oltre IVA per complessivi € 7.468,35 e 
che resta invariato il totale complessivo del quadro economico di spesa pari ad €  
270.000,00. 

 
3. DI APPROVARE l’atto di sottomissione sottoscritto dalle parti, dando atto che i lavori 

oggetto di perizia vengono eseguiti dall’impresa appaltatrice “Infrastrutture Società 
Cooperativa” alle medesime condizioni del contratto di appalto in corso di validità, in 
particolare allo stesso ribasso percentuale offerto pari a 26,856%,  con aumento del tempo 
contrattuale di giorni 5 (cinque). 

 
4. DI DARE ATTO che il quadro economico comparativo, estratto dall’elaborato di progetto 

identificato al punto 1 con la lettera g), risulta il seguente: 
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5. DI DARE ATTO che i lavori, dell’importo complessivo di €  270.000,00, sono finanziati 
per € 162.000,00 con contributo Regione Piemonte e per €  108.000,00 con fondi propri comunali. 

 
6. DI DARE ATTO che la somma suppletiva di cui al punto 2 trova copertura all’interno del 

quadro economico dell’opera e che rientra nell’impegno di spesa assunto con 
determinazione del dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 527 del 30/12/2020, con 
la quale sono state impegnate le seguenti somme: 

 
a) € 81.000,00  al codice bilancio 10.05.2  capitolo 3475.1 « Realizzazione di percorsi ciclabili 

sicuri da Chieri al Po», Piano Finanziario U.2.05.99.99.999 -  ora impegno n.  2023/21. 
b) € 189.000,00 al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3475.1 « Realizzazione di percorsi ciclabili 

sicuri da Chieri al Po», Piano Finanziario  U.2.05.99.99.999 ,    ora impegno  2023/22. 
 



 

 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

7. DI DARE ATTO che il CUP è D43D19000450006 e che il CIG è 8580564968. 
 

8. DI TRASMETTERE al  Comune di Cambiano la documentazione relativa alla Perizia 
Suppletiva e  di Variante n. 2, affinché  rilasci formale assenso  relativamente alla 
realizzazione delle opere sul proprio territorio. 

 
9. DI DARE ATTO che, per le modifiche sopra riportate, non si rende necessaria la 

comunicazione all’ANAC di cui all’art. 106 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

10. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma,  del D.Lgs 267/2000,   stante l’urgenza di procedere. 

 
11. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è l’avv. Guglielmo Lo Presti, dirigente del Settore Staff.  
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti 

conseguenti. 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 
F.to: GHIO Roberto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE 
 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 
 


