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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 3 - SERVIZI TECNICI 
 
 

N. 435 DEL 09/07/2026 
 

 
OGGETTO:  Rifacimento di pavimentazione, pulizia pilastri e tinteggiatura del soffitto dei 

portici in Piazza Martiri della Libertà - CIG: BC32166AD9 - Approvazione I° 
Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di pagamento 

 

Responsabile del Servizio: Arch. Marcello DIMONTE 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti  con i quali lo scrivente è stato nominato 

Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 67 del 27.11.2025, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 130 in data 04.12.2025 di 

approvazione del PEG per l’anno 2026;           

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale considera di rilevante importanza la 

riqualificazione di Piazza Martiri della Libertà, nell’intento  di migliorare la valorizzazione dello 

spazio urbano santenese, in coerenza con i caratteri storico-culturali propri del luogo, con 

l’obiettivo  di risolvere alcune criticità esistenti, prima fra tutte l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

VISTA la  deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 10/12/2024 con la quale  è stato 

approvato il progetto esecutivo redatto dall’Arch. Roberto Gili, avente ad oggetto – “Lavori per la 

riqualificazione di Piazza Martiri della Libertà”; il quadro economico dell’opera attestava un 

importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.509.000,00 per lavori, comprendenti € 12.600,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione per € 291.000,00.  

CONSIDERATO che,   a seguito di  procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 

50, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 -   con determinazione del responsabile Area 3 – Servizi 

Tecnici n. 260 del 30/04/2025  i lavori sono stati  aggiudicati alla ditta MB Srl con sede in a 

Cambiano (TO), Via Camporelle n. 13/B, P.IVA 01060930011, avendo offerto il ribasso dell’ 

8,81% sull’importo a base di gara di € 1.509.000,00 ovvero per la somma di € 1.364.567,16 oltre ad 

€ 12.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.377.167,16 oltre 

IVA 10% per complessivi € 1.514.883,88.  In data 17/06/2025 veniva sottoscritto il Verbale di 

consegna  dei lavori. 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha espresso la propria volontà di realizzare 

il rifacimento della pavimentazione dei portici del condominio prospiciente la piazza,  sito ai 

numeri civici dal 13/A al numero 16/C,  al fine di completare gli interventi di riqualificazione in 

coerenza con le opere realizzate nella Piazza Martiri della Libertà, oltre che rendere esteticamente 

più gradevole l’aspetto dell’intero porticato. 

PRESO ATTO che i  portici, pur essendo di pertinenza del condominio,  hanno di fatto un 

uso pubblico in quanto risultano liberi, aperti ed utilizzati da chiunque, pertanto l’intervento di  

riqualificazione degli stessi avrà una ricaduta sull’intera collettività.  
RICHIAMATE infine le deliberazioni del Consiglio comunale n. 27 del 29/04/2026  e n. 36  del 

25/06/2026  con le quali sono state stanziate a bilancio le somme necessarie per tali interventi. 

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile Area 3 – Servizi Tecnici n. 408  del 

29/06/2026, determina a contrarre ai sensi dell’art. 192, comma 1 del Dlgs 267/2000, sono stati 

affidati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, i lavori di “Rifacimento di 
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pavimentazione, pulizia pilastri e tinteggiatura del soffitto dei portici in Piazza Martiri della 

Libertà” alla ditta Refra srls, con sede legale in via Principe Amedeo n. 65, 10026 Santena, P.Iva 

12059540018, per un importo complessivo pari ad € 73.556,00 oltre Iva 22% per complessivi € 

89.738,32; 

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno di spesa 

relativamente a “Rifacimento di pavimentazione, pulizia pilastri e tinteggiatura del soffitto dei 

portici in Piazza Martiri della Libertà”, per l'importo complessivo pari ad € 89.738,32, imputandolo 

sul codice bilancio 10.05.2 capitolo 3473.88 p.f. U.2.02.01.09.998 "Realizzazione/rifacimento 

Piazza Martiri della Libertà – altre infrastrutture" del bilancio finanziario 2026-2028, gestione 

competenza 2026, esigibilità 2026, costituendo l’impegno di spesa numero 2026/561 a favore della 

ditta Refra srls. 

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori in data 30/06/2026, sottoscritto dalle parti e 

depositato agli atti. 

CONSIDERATO inoltre che il Direttore dei lavori ha redatto il I° Stato di Avanzamento dei 

Lavori a tutto il 08/07/2026, depositato agli atti, ammontante ad € 36.074,14, compresi oneri per la 

sicurezza, e che è stato redatto il relativo Certificato di pagamento n° 1 a firma del RUP, dal quale 

risulta doversi corrispondere alla ditta la somma di € 35.893,77 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 

43.790,40; 

DATO ATTO che l’opera è finanziata per € 89.738,32 con fondi comunali e le somme 

risultano impegnate al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3473.88 p.f. U.2.02.01.09.998 

"Realizzazione/rifacimento Piazza Martiri della Libertà – altre infrastrutture" del bilancio 

finanziario 2026-2028 (impegno 2026/561). 

RITENUTO di dover dar corso all’approvazione dello Stato di Avanzamento n. 1 e del 

relativo Certificato di Pagamento n. 1 poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico 

del relativo procedimento. 

CONSIDERATO che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della Legge 

13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG 

BC32166AD9. 
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 VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023. 

 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. DI APPROVARE il I° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 08/07/2026 relativo ai lavori di 

“Rifacimento di pavimentazione, pulizia pilastri e tinteggiatura del soffitto dei portici in 

Piazza Martiri della Libertà” redatto dal Direttore dei Lavori ed ammontante ad € 

36.074,14, comprensivi di oneri per la sicurezza, depositato agli atti. 

3. DI APPROVARE il relativo Certificato di Pagamento n° 1 dal quale risulta un credito 

all'impresa, al netto delle ritenute di legge, pari ad € 35.893,77 oltre I.V.A. 22% per 

complessivi € 43.790,40, depositato agli atti. 

4. DI DARE ATTO gli elaborati di contabilità riguardanti lo stato avanzamento lavori n°1, 

depositati agli atti, consistono in: 

 El.01 Libretto della Misure SAL 1 

 El.02 Registro di contabilità SAL 1 

 El.03 Sommario del registro di contabilità SAL 1 

 El.04 Stato di avanzamento lavori al 08/07/2026 

5. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di 

finanza pubblica, al fine di evitare eventuali ritardi nei pagamenti e formazione dei debiti 

pregressi. 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio. 

7. DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente affidamento è il seguente: BC32166AD9. 
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8. A NORMA del Capo II della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento 

amministrativo è il Responsabile Area 3 – Servizi Tecnici – Arch. Dimonte Marcello. 

9. IL PRESENTE provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all’art. 151, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

10. AVVERSO al presente provvedimento è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 

ricorso straordinario. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

F.to: Arch. Marcello DIMONTE  
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